



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Генеральный директор  
ООО УК «Стройактив»  
А.М.Бирюкова  
«30» декабря 2021 г.

**План выполнения работ по текущему ремонту общего имущества  
МКД № 15 по пер. Болгарский с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.**

№ п/п	Вид работ, наименование	Запланировано
1	Установка подкачивающего насоса по отоплению	1 квартал

Исполнитель: Ермолаев А.А.  
Тел.: 5-40-76