



**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

ООО УК «Стройактив»

А.М.Бирюкова

»2017г.

**План выполнения работ по текущему ремонту общего имущества МКЖД № 1 по ул. Мира с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ
1	Работы по замене выпусков КНС (2-ой и 4 ый п.)	2 квартал
2	Подготовка к отопительному периоду	3 квартал
3	Теплоизоляция труб отопления	3-4 квартал

Исполнитель: Охрименко А.М, Зиборов В.Ю.Тел.: 5-40-76