



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
ООО УК «Стройактив»  
А.М.Бирюкова  
»2017г.

**План выполнения работ по текущему ремонту общего имущества  
МКЖД № 14 по пер. Болгарский с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ
1	Замена окон на ПВХ	3 квартал
2	Вынос ИПУ электроэнергии на лестничные площадки	
3	Текущий ремонт подъездов	4 квартал
4	Плановый осмотр эл. установок	1-4 квартал

Исполнитель: Масленникова Е.В., Зиборов В.Ю.  
Тел.: 5-40-76