



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО УК «Стройактив»

А.М.Бирюкова

»2017г.

План выполнения работ по текущему ремонту общего имущества МКЖД № 15 по пер. Болгарский с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ
1	Подготовка к отопительному периоду	3 квартал
2	Плановый осмотр эл. установок	1-4 квартал

Исполнитель: Охрименко А.М, Зиборов В.Ю.
Тел.: 5-40-76