



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО УК «Стройактив»
А.М.Бирюкова
»2017г.

**План выполнения работ по текущему ремонту общего
имущества МКЖД № 17 по пер. Болгарский
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ
1	Подготовка к отопительному периоду	3 квартал
2	Плановый осмотр эл. установок	1-4 квартал

Исполнитель: Охрименко А.М, Зиборов В.Ю.
Тел.: 5-40-76